

Aneks nr 1

do UMOWY Nr DIN.042.29.2024 z dnia 31.12.2024 r.

zawarty w dniu r. w Opolu pomiędzy Stronami:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu przy ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole, NIP: 7543077565, REGON: 531412421 (wykonującym zadania w tym zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole), reprezentowanym przez:

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a:

Piotrem Grabowskim - przedsiębiorcą działającym pod firmą GRABOWSKI PIOTR "SGS OPOLE" Systemy Grzewcze - Sanitarne Piotr Grabowski, wpisanym do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, z siedzibą pod adresem: Młodej Polski 27, 45-517 Opole (adres zamieszkania jest tożsamy z adresem prowadzonej działalności gospodarczej), posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 7542694273, REGON: 160112456, reprezentowanym przez Piotra Grabowskiego wyłonionym na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

Zważywszy, że:

- 1) w trakcie realizacji Umowy wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, wynikająca z konieczności zmiany przebiegu trasy wewnętrznej instalacji hydrantowej przewidzianej w dokumentacji projektowej, z uwagi na wystąpienie kolizji nowobudowanej instalacji z istniejącą infrastrukturą techniczną w użytkowanym budynku. Powyższe udokumentowane jest protokołem konieczności nr 1. Niniejsza zmiana skutkuje wzrostem wynagrodzenia umownego Wykonawcy o 4 005,79 zł netto (tj. 4 927,12 zł brutto);
- 2) w trakcie realizacji Umowy wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, tj. wymiany istniejących zaworów hydrantowych Dn25 z uwagi na korozję tych zaworów. Powyższe udokumentowane jest protokołem konieczności nr 1. Niniejsza zmiana skutkuje wzrostem wynagrodzenia umownego Wykonawcy o 586,80 zł netto (tj. 721,76 zł brutto);
- 3) w trakcie realizacji Umowy wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu klap rewizyjnych w części stropowej kondygnacji parteru z uwagi na znajdujące się tam sufity podwieszane w technologii G-K. Powyższe udokumentowane jest protokołem konieczności nr 1. Niniejsza zmiana skutkuje wzrostem wynagrodzenia umownego Wykonawcy o 2 777,76 zł netto (tj. 3 416,65 zł brutto);
- 4) w trakcie realizacji Umowy wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu instalacji do odprowadzenia popłuczyn z zaworu antyskażeniowego typu BA do istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji. Powyższe udokumentowane jest protokołem konieczności nr 1. Niniejsza zmiana skutkuje wzrostem wynagrodzenia umownego Wykonawcy o 622,95 zł netto (tj. 766,23 zł brutto);
- 5) w trakcie realizacji Umowy wystąpiła możliwość zaniechania części robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji rurociągu wewnętrznej instalacji hydrantowej. Powyższe udokumentowane jest protokołem konieczności nr 1. Niniejsza zmiana skutkuje zmniejszeniem wynagrodzenia umownego Wykonawcy o 5 253,79 zł netto (tj. 6 462,16 zł brutto);

- 6) w trakcie realizacji Umowy zaniechano części robót budowlanych polegających na wykonaniu badań wydajności hydrantów wewnętrznych w ilości wynikającej z przedmiaru robót. Powyższe udokumentowane jest protokołem konieczności nr 1. Niniejsza zmiana skutkuje zmniejszeniem wynagrodzenia umownego Wykonawcy o 125,00 zł netto (tj. 153,75 zł brutto);
- 7) w trakcie realizacji Umowy zmieniono część robót budowlanych, polegających na wykonaniu ułożenia kabla sterowniczego przy zastosowaniu koryt kablowych przyjętych w dokumentacji projektowej. Powyższe udokumentowane jest protokołem konieczności nr 1. Niniejsza zmiana skutkuje wzrostem wynagrodzenia umownego Wykonawcy o 10 486,46 zł netto (tj. 12 898,35 zł brutto);
- 8) w trakcie realizacji umowy, na podstawie Uchwały Nr 1828/2025 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 stycznia 2025 r. w sprawie ustalenia adresu siedziby Województwa Opolskiego oraz na podstawie Zarządzenia Nr 6/2025 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 07 stycznia 2025 r. w sprawie ustalenia adresu siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, od dnia 1 lutego 2025 r. zmienia się dotychczasowy adres siedziby Województwa Opolskiego.

Mając na uwadze powyższe oraz zapisy Umowy w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 Strony zawierają aneks do Umowy o następującej treści:

§ 1

Treść § 11 ust. 1 w miejsce dotychczasowego, otrzymuje nowe brzmienie:

„Strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości **96 111,03 zł brutto** (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto jedenaście złotych 03/100 zł), w tym: kwota netto **78 139,05 zł** (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 05/100) i podatek VAT 23 %.”

§ 2

1. W komparycji Umowy, zmianie ulega podany tam adres na: ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole,
2. Treść § 12 ust. 5 w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe brzmienie:
„Fakturę wystawić należy w następujący sposób:
Nabywca: Województwo Opolskie, ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole, NIP: 7543077565,
Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole.”
3. Treść § 18 pkt 1 w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe brzmienie:
„administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Marszałek Województwa Opolskiego, adres: ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole,”

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamawiający:

Wykonawca: