

Załącznik do Uchwały Nr 3348/2025
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 29 lipca 2025 r.

Aneks Nr 2

DO UMOWY Nr DOA-ZP. 273.13.2025 z dnia 23 maja 2025 r.

zawarty w dniu 2025 r. w Opolu pomiędzy:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w tym zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole), reprezentowanym przez:

Szymona Ogłązę – Marszałka Województwa Opolskiego

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

Zbigniewem Dwornickim – przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zbigniew Dwornicki Usługi Budowlane, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej Radostynia nr 48 A, 48-210 gmina Biała, woj. opolskie, NIP: 7551809646, REGON: 532394458,

zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

łącznie zwanymi dalej „**Stronami**”,

o następującej treści:

Zważywszy, że:

1. zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy Nr DOA-ZP.273.13.2025 z dnia 23 maja 2025 r., zwanej dalej: Umową, termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2, Strony określają w terminie do 10 (dziesięciu) tygodni, w tym do 8 tygodni na realizację robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy;
2. zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzenia zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: określają rodzaj i zakres zmian, określają warunki wprowadzenia zmian, nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;
3. zgodnie z § 4 ust. 3 Umowy Strony dopuszczają czasowe przerwanie prac (zawieszenie terminu realizacji Umowy), spowodowane wystąpieniem okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy, bieżąca działalnością obiektu zamku lub sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju lub województwa. Natomiast zgodnie z § 4 ust. 4 ww. Umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, Strony ustalają, iż planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ulega przedłużeniu o ilość dni odpowiadającą ilości dni przerwania prac;
4. zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 5 lit. j Umowy Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w zakresie terminu realizacji Umowy o okres trwania przyczyn uniemożliwiających

realizację Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy. Termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy;

5. w toku realizacji Umowy Nr Umowy Wykonawca pismem z dnia 9 lipca 2025 r. zwrócił się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji Umowy do dnia 18 sierpnia 2025 r., tj. o łącznie 4 tygodnie i 3 dni kalendarzowe (dotyczy zakończenia robót budowlanych) z uwagi na wstrzymywanie możliwości realizacji robót przez użytkownika Zamku;
6. użytkownik zamku, Moszna Zamek Spółka z o.o., pismem z dnia 10 lipca 2025 r. przekazał Zamawiającemu wykaz dni, w których wstrzymywane były prace Wykonawcy w toku realizacji Umowy na łączny okres 5 tygodni i 2 dni kalendarzowych z uwagi na organizację imprez oraz weekendowego obłożenia (sezon zwiększonego ruchu turystycznego).

W niniejszej sytuacji spełniona została przesłanka do zmiany postanowień Umowy, o której mowa w § 4 ust. 3 i 4 oraz § 15 ust. 1 pkt 5 lit. j Umowy Nr DOA-ZP.273.13.2025 z dnia 23 maja 2025 r. wprowadzonymi do Umowy w związku z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), w formie niniejszego aneksu.

Wobec powyższego, Strony aneksu postanawiają zgodnie, co następuje:

§ 1

Termin wykonania przedmiotu Umowy, wskazany w § 4 ust. 3 umowy, o której mowa na wstępie, ulega wydłużeniu o 4 tygodnie i 3 dni kalendarzowe.

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4

Treść aneksu obowiązuje od dnia zawarcia aneksu.

Zamawiający

Wykonawca