Załącznik do Uchwały Nr 3240/2025
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 8 lipca 2025 r.

Aneks nr 2
Do Umowy nr DIG.042.17.2024 z dnia 5 lipca 2024 r.

zawarty w dniu lipca 2025 r. w Opolu pomiędzy:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, przy ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole, NIP: 7542549660, REGON: 531412421 reprezentowanym przez:

…….
……
zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

Maciejem Antoniewiczem – przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pn. DGN Projekt Maciej Antoniewicz, ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, NIP: 9222638742, REGON: 061574191,
zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy i treść § 11 ust. 1 pkt. 1 lit. b Umowy, Strony postanawiają zgodnie dokonać następujących zmian w Umowie.

§ 1
Treść § 4 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
‘’Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminach:
Termin wykonania przedmiotu umowy: 14 miesięcy od daty jej zawarcia.

- 6 miesięcy – I część (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) i po ukończeniu I części następne 8 miesięcy – II część (uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę)’’.

§ 2
Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4
Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 5 lipca 2025 r.

Zamawiający

Wykonawca