
 

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich 
(nazwa departamentu) 

DWF-RK.44.96.2024 

(znak sprawy) 

Opole, dnia 3 stycznia 2025 r. 

Informacja o przebiegu kontroli – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - RZGW 

w Gliwicach 

Kontrola doraźna projektu nr RPOP.04.01.00-16-0001/17 pn. „Przebudowa Polderu Żelazna"  

Charakterystyka kontroli i jej przebieg 

Rodzaj kontroli: kontrola doraźna 

Termin przeprowadzenia: od 09.12.2024 do 18.12.2024 r. 

Kontrolowany okres działalności: od 02.06.2023 r. do 29.12.2023 r. 

Dokumentacja: 

Upoważnienie do kontroli nr 241/2024 z dnia 06.12.2024 r. 

Program kontroli z dnia 06.12.2024 r. 

Informacja pokontrolna nr 41/RPO/14-20/2024 z dnia 20.12.2024 r. 

Zakres kontroli (temat): 

Sprawdzenie dokumentów w związku z ustaleniami dokonanymi przez Izbę Administracji 

Skarbowej w Opolu (IAS) w ramach audytu operacji ujętymi w „Podsumowaniu ustaleń” nr 1601-

ICE.521.37.2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r., z którego wynika, że w badanym wniosku o płatność nr 

RPOP.04.01.00-16-0001/17-018 (poz. 4) Beneficjent rozliczył wydatki udokumentowane fakturą 

VAT dotyczące m.in. robót dodatkowych, które nie zostały uwzględnione w zakresie rzeczowym 

projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie w budżecie projektu.  

Stwierdzone błędy/uchybienia/nieprawidłowości: 

Nieprawidłowości: 

Zespół kontrolujący, podczas czynności kontrolnych stwierdził, tym samym potwierdzając ustalenie 

IAS w Opolu, iż wydatek dotyczący robót dodatkowych (Faktura faktury VAT nr 061/NS/05/2023 z 

dnia 29.05.2023 r.), które ujęto w Aneksie nr 5 z dnia 30.03.2023 r. do Umowy nr 

GL.JRP7.543.4.2020 z dnia 02.12.2020 r., stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie, w 

związku z tym, że zakres wykonanych robót nie został uwzględniony w zakresie rzeczowym 

projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie w budżecie projektu.  

Zespół kontrolujący uznał, iż wydatek związany z wykonaniem dodatkowego stropu nad 

pomieszczeniem WC oraz wykonaniem wjazdów i zjazdów wraz z ułożeniem płyt oraz barier 

ochronnych na placu przed budynkiem pompowni, jest niekwalifikowalny i stanowi 

nieprawidłowość w realizacji Projektu.  

Jest to naruszenie pkt 3 lit. d podrozdziału 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków.  Powyższa nieprawidłowość stanowi kwotę 223 326,84 zł, w tym dofinansowanie  

1 907,51 zł. Jako że wydatki niekwalifikowane w projekcie zostały poniesione z wkładu własnego, 



 

zachodzi konieczność zachowania montażu finansowego narastająco w projekcie, zgodnego 

z Umową o dofinansowanie, czego skutkiem było wezwanie Beneficjenta do zwrotu środków. 

Skutki finansowe nieprawidłowości: 143 996,88 zł.  

Nieprawidłowość nosząca znamiona przestępstwa: nie. 

 

Czynności pokontrolne 

Ilość poleceń pokontrolnych: 1 

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak 

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak. 

Iwona Kampa 
Specjalista 
(sporządził) 

Kierownik  
Referatu Kontroli 
Departamentu Wdrażania Funduszy 
Europejskich 
Beata Roman 
(zatwierdził) 
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