

C.RPI.0141.35.2025

Pan
Rafał Bartek
Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego
Sejmik Województwa Opolskiego
ul. Ostrówek 5
45 – 088 Opole

W odpowiedzi na pismo znak BS.0003.2.2025.AK z dnia 3 września 2025 r., dotyczące wniosku Radnego Województwa Opolskiego, pana Sławomira Kłosowskiego, złożonego podczas XVIII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego, w sprawie ostatecznych decyzji dotyczących budowy zbiorników retencyjnych i innych budowli hydrotechnicznych po powodzi z września 2024 r. na terenie Województwa Opolskiego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach przekazuje poniższe informacje.

Zadania inwestycyjne realizowane przez RZGW w Gliwicach są prowadzone w oparciu o *Program Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie (PPI)*, opracowany zgodnie z art. 240 ust. 9 ustawy Prawo wodne. Program ten obejmuje inwestycje realizowane i planowane do realizacji na podstawie dokumentów planistycznych, takich jak: Plany przeciwdziałania skutkom suszy, Plany gospodarowania wodami oraz Plany zarządzania ryzykiem powodziowym, z uwzględnieniem planowanych źródeł finansowania.

Zadanie pn. „Zbiornik przeciwpowodziowy Raławice Śląskie na rzece Osobłódze, gm. Głogówek” zostało ujęte w aktualnym PPI jako inwestycja planowana do realizacji przez Wody Polskie. Celem przedsięwzięcia jest ochrona mieszkańców powiatu prudnickiego przed skutkami powodzi, które w 2024 roku spowodowały znaczne straty w regionie.

W lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą zadania pn. „Wykonanie koncepcji dla zadania: Zbiornik przeciwpowodziowy Raławice Śląskie na rzece Osobłódze, gm. Głogówek”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę złożoną przez spółkę PBW INŻYNIERIA z Wrocławia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej analizy oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wykonaniem

modelowania hydraulicznego, koncepcji rozwiązań projektowych z analizą kosztów i korzyści dotyczącej budowy zbiornika w Racławicach Śląskich. Zgodnie z umową, dokumentacja koncepcyjna ma zostać ukończona do końca listopada br. W przygotowywanym dokumencie przeanalizowane zostaną min. cztery warianty budowy. Przygotowana koncepcja pozwoli określić, który z nich jest najbardziej racjonalny i jaką skalę przybierze inwestycja.

Po wyborze najbardziej optymalnego wariantu, planowane jest przystąpienie do opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych. Realizacja tego etapu przewidziana jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027, w ramach działania 2.4 „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom”. Projekt został wpisany do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych, co oznacza możliwość jego realizacji w trybie niekonkurencyjnym.

Ostatnim etapem będzie realizacja robót budowlanych, których rozpoczęcie uzależnione jest od pozyskania środków finansowych. Szacowany czas trwania prac budowlanych wynosi około 4 lat od momentu ich rozpoczęcia.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zbiornika Kotłarnia w miejscowości Bierawa, Wody Polskie w Gliwicach informują, iż zadanie pn. *„Zbiornik przeciwpowodziowy Kotłarnia na rzece Bierawce”* zostało usunięte z Programu Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie.

Decyzja ta została podjęta na podstawie wyników Studium Wykonalności z 2023 r., które wykazało brak efektywności ekonomicznej projektu – wartość bieżąca netto była ujemna, a ekonomiczna stopa zwrotu niższa niż przyjęta społeczna stopa dyskonta.

Dodatkowo, główną funkcją zbiornika miała być rekreacja, co nie wpisuje się w statutowe zadania PGW Wody Polskie. Studium wykazało również brak odpowiedniej efektywności w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwsuszowej.

Ponadto zaznaczyć należy, że PGW Wody Polskie jest państwową osobą prawną, realizującą inwestycje z udziałem środków publicznych. Zbiornik Kotłarnia, ze względu na planowane położenie, byłby zlokalizowany na terenie, którego właścicielem jest obecnie Kopalnia Piasku „Kotłarnia”, która zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego zobowiązana jest do rekultywacji terenu po zakończeniu wydobywania.

Zidentyfikowano również istotne problemy środowiskowe, m.in. konieczność wycinki ok. 400 ha lasów, lokalizację w korytarzu ekologicznym Rudy Wielkie i Dolina Górnej Wisły oraz obecność cennych siedlisk wodno-błotnych, proponowanych do objęcia ochroną w formie rezerwatu Grabówka.

W zakresie budowy zbiornika Mora Wody Polskie w Gliwicach informują, że sprawa ta znajduje się w kompetencjach terytorialnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W związku z powyższym, została przekazana do RZGW Wrocław pismem znak C.RPI.0155.30.2025 z dnia 18.09.2025 r.

Z poważaniem,

Jan Grygier

Dyrektor RZGW w Gliwicach

/Podpisano elektronicznie/

Załączniki:

- pismo C.RPI.0155.30.2025 z dnia 18.09.2025 r.

Do wiadomości:

- RPI aa.
- ZPI ZZ Opole

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

tel.: +48 (32) 777 49 50 | faks: +48 (32) 777 49 99 | e-mail: gliwice@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-gliwice

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	91c46968ef3942ad8a1c7b9ad768a787	
Nazwa dokumentu	C.RPI.0141.35.2025.pdf	
Tytuł dokumentu	C.RPI.0141.35.2025	
Skrót dokumentu	8bca5dead0713fb5d097f880cb452a3675a154b695975e293c1b4d7983825e9e	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2025-09-19	
Podpis	Podpisany przez	Jan Henryk Grygier
	Stanowisko podpisu	JAN GRYGIER (Dyrektor) C.D
	Data podpisu	2025-09-19
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.21.17	
Data wydruku	2025-09-22	
Autor wydruku	ALEKSANDRA SATERNUS (Młodszy specjalista) C.RPI	