

Uchwała nr 1695 /2024
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 10 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji projektu pn. *Budowa i przebudowa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Kluczbork*, w ramach działania 3.1 *Mobilność miejska* FEO 2021-2027, którego Wnioskodawcą jest Gmina Kluczbork.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 566) w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§ 1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu nr FEOP.03.01-IZ.00-0004/24 pn. ***Budowa i przebudowa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Kluczbork***, zgodnie z prośbą Wnioskodawcy. Finansowe zakończenie realizacji projektu określa się na dzień **30 listopada 2027 r.**

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy Europejskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szymon Ogłaza

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca

Robert Węgrzyn

Antoni Konopka