

Załącznik do Uchwały Nr 2424/2025
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 24 marca 2025 r.

ANEKS NR 2

DO UMOWY Nr DIN.042.25.2024 z dnia 27 listopada 2024 r.

zawarty w dniu marca 2025 r. w Opolu pomiędzy:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w tym
Zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres:
ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole), reprezentowanym przez:

Szymona Ogłązę – Marszałka Województwa Opolskiego

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a:

Władysławem Bagińskim przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności
Gospodarczej pod firmą Władysław Bagiński – Projektowanie Nadzory w Budownictwie,
adres: ul. Daniecka 2g, 46-053 Dębska Kuźnia, posiadającym numer identyfikacji podatkowej
NIP: 7541009401, REGON 530975932 (adres zamieszkania jest tożsamy z adresem prowadzonej
działalności gospodarczej), wyłonionym na podstawie przeprowadzonego postępowania
w trybie zapytania ofertowego,
zwanym dalej „**Wykonawcą**”,
zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”,

Zważywszy, że:

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 5 Umowy nr DIN.042.25.2024 z dnia 27 listopada 2024 r. (zwanej dalej:
Umową), w dniu 6 lutego 2025 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego
o wydanie pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Opolskiego o decyzje
administracyjne, wypisy, opinie i wszelkie uzgodnienia związane z realizacją przedmiotu Umowy.
Zamawiający przekazał Wykonawcy pełnomocnictwo w dniu 26 lutego 2025 r. tj. po 20 dniach od
wpływu ww. wniosku. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit. a Strony przewidują możliwość dokonania
zmiany zawartej Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku będącym
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;

Strony zawierają aneks do Umowy o następującej treści:

§ 1

W Umowie Nr DIN.042.25.2024 z dnia 27 listopada 2024 r. wprowadza się następującą zmianę:

§ 4 ust. 1 pkt 1 Umowy Nr DIN.042.25.2024 z dnia 27 listopada 2024 r. w miejsce dotychczasowego
otrzymuje nowe brzmienie: „1) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
o której mowa w § 1 ust. 1-3 Umowy, zostanie zrealizowane w terminie od dnia jej zawarcia do dnia
16 kwietnia 2025 r.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

Zamawiający

Wykonawca