
 
Załącznik do Uchwały Nr 2424/2025  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 24 marca 2025 r. 
ANEKS NR 2 
DO UMOWY  Nr DIN.042.25.2024 z dnia 27 listopada 2024 r. 
  
zawarty w dniu       marca 2025 r. w Opolu pomiędzy: 

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w tym 

Zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres:  

ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole), reprezentowanym przez: 
 

Szymona Ogłazę – Marszałka Województwa Opolskiego 

 
 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a: 

Władysławem Bagińskim przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności 

Gospodarczej pod firmą Władysław Bagiński – Projektowanie Nadzory w Budownictwie,  

adres: ul. Daniecka 2g, 46-053 Dębska Kuźnia, posiadającym numer identyfikacji podatkowej  

NIP: 7541009401, REGON 530975932 (adres zamieszkania jest tożsamy z adresem prowadzonej 

działalności gospodarczej), wyłonionym na podstawie przeprowadzonego postępowania  

w trybie zapytania ofertowego,  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, 

 

Zważywszy, że: 

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 5 Umowy nr DIN.042.25.2024 z dnia 27 listopada 2024 r.(zwanej dalej: 

Umową), w dniu 6 lutego 2025 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego  

o wydanie pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Opolskiego o decyzje 

administracyjne, wypisy, opinie i wszelkie uzgodnienia związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

Zamawiający przekazał Wykonawcy pełnomocnictwo w dniu 26 lutego 2025 r. tj. po 20 dniach od 

wpływu ww. wniosku. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 lit. a Strony przewidują możliwość dokonania 

zmiany zawartej Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku będącym 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 

 

Strony zawierają aneks do Umowy o następującej treści: 
 
 

§ 1 
W Umowie Nr DIN.042.25.2024 z dnia 27 listopada 2024 r. wprowadza się następującą zmianę: 

 

§ 4 ust. 1 pkt 1 Umowy Nr DIN.042.25.2024 z dnia 27 listopada 2024 r. w miejsce dotychczasowego 

otrzymuje nowe brzmienie: „1) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej,  

o której mowa w § 1 ust. 1-3 Umowy, zostanie zrealizowane w terminie od dnia jej zawarcia do dnia 

16 kwietnia 2025 r.” 
 
 
 
 



 

§ 2 
Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie. 
 

§ 3 
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 
§ 4 
Aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.  

 

Zamawiający 

Wykonawca 
 

         

 


