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1. WSsTEP

Poprzedni ,Program ochrony srodowiska przed hatasem dla terenéw poza aglomeracjami
potozonych wzdtuz drég o natezeniu powyzej 3 000 000 pojazdédw rocznie i linii kolejowych
o natezeniu wiekszym niz 30 000 przejazdéw rocznie dla wojewddztwa opolskiego na lata 2014-
2019” (zwany dalej: ,poprzedni Program”), stanowi Zatgcznik do Uchwaty nr 1IV/60/2015 Sejmiku
Wojewddztwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 973).

W uprzednio opracowanym Programie, w celu przywrdcenia pozgdanego klimatu akustycznego
na terenach wzdtuz odcinkdw drég i linii kolejowych, zaproponowano zadania inwestycyjne
i nieinwestycyjne (niskokosztowe).

Do zadan inwestycyjnych zaliczono:

realizacje ekrandw akustycznych, ktdra to realizacja powinna by¢ poprzedzona projektem

akustycznym pozwalajgcym zoptymalizowac¢ rozmiar i ksztatt ekranu akustycznego pod

katem kosztow i sprawnosci ttumienia hatasu,

e realizacje nasypéw ziemnych — podobnie jak to ma miejsce w przypadku ekranéw
akustycznych, realizacja nasypu ziemnego powinna by¢ poprzedzona projektem
akustycznym,

e modernizacje odcinkéw drogowych — dziatanie polegajgce na wymianie starej zniszczonej
nawierzchni drogowej na nowa,

e uspokojenie ruchu — rdéinego typu dziatania na terenach zabudowy mieszkaniowej,
poczynajgc od ograniczenia predkosci, po zastosowanie wszelkich dostepnych elementéw
matej architektury prowadzacych do zmniejszenia dynamiki ruchu pojazdéw na odcinku
drogowym,

e stosowanie specjalistycznych nawierzchni — propozycje cichych nawierzchni dotycza
wyltgcznie odcinkéw drogowych gdzie auta poruszajg sie z stosunkowo duzymi predkosciami
(powyzej 80 km/h),

e modernizacje linii kolejowej — przez modernizacje linii kolejowej rozumie sie wszelkie
dziatania pozwalajgce na zmniejszenie jej mocy akustycznej (modernizacja podtorza,
wymiana szyn na bezstykowe, szlifowanie szyn, instalacje ustrojow redukujgcych
generowanie hatasu przez szyne),

e zmiane organizacji ruchu (np. budowa obwodnic),

e w przypadku braku technicznych mozliwosci ograniczenia oddziatywania hatasu

pochodzgcego od ruchu s$rodkéw komunikacji — utworzenie obszaru ograniczonego

uzytkowania na terenach, ktére zlokalizowane sg w zasiegach oddziatywania hatasu.
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Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony srodowiska przed hatasem
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Do zadan nieinwestycyjnych (niskokosztowych) zaliczono:

e opracowanie koncepcji, projektdw akustycznych i optymalizacja zaproponowanych do
realizacji ekrandw akustycznych dla drég i linii kolejowych,

o konsekwentng realizacje planéw inwestycyjnych poszczegdlnych zarzadcoéw, polegajgcych
przede wszystkim na budowie obwodnicy oraz modernizacji eksploatowanych odcinkéw, przy
czym nalezy przyjag¢ jako zasade wykonanie skutecznych zabezpieczert akustycznych dla
nowego odcinka drogi, niedopuszczenie do jego pdzniejszego obudowywania obiektami
mieszkalnymi (wskazanie dla prowadzonej polityki planowania przestrzennego) oraz
przeprowadzenie remontu nawierzchni starych szlakéw wraz z wprowadzeniem
(w przypadkach) elementéw trwatego uspokojenia ruchu,

e konsekwentng realizacje zapisdw przegladdéw ekologicznych, analiz porealizacyjnych oraz
innych opracowan s$rodowiskowych ktére bedg wykonane dla przebudowywanych
w przysztosci odcinkéw drég i linii kolejowych — wykonanie niezbednych zabezpieczen
przeciwdzwiekowych, majgcych na celu poprawe klimatu akustycznego w otoczeniu
budynkdéw podlegajacych ochronie akustycznej,

o weryfikacje zapisdw miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego pod katem
usuniecia konfliktéw przestrzennych (np. likwidacja zapiséw o funkcjach chronionych przed
hatasem w bezposrednim sgsiedztwie zrédet hatasu przy jednoczesnym braku zastosowania
technicznych srodkéw ochrony przed hatasem),

e opracowanie programow majacych na celu zachecenie do korzystania z komunikacji
publicznej i pozostawienie samochodéw w domach,

e podnoszenie Swiadomosci spotecznej poprzez organizowanie kampanii informacyjnych,

e wprowadzenie oznaczen na drogach w obszarach o zwiekszonej wrazliwosci akustyczne;j.

Oceny realizacji poprzedniego Programu dokonano w oparciu o informacje przekazane przez
zarzadcow poszczegdlnych zrédet hatasu (w tym réwniez na podstawie danych zamieszczonych na
stronach internetowych zarzadcéw) oraz o informacje przekazane przez pozostate podmioty, dla

ktérych w poprzednim Programie wskazano wykonanie poszczegdlnych dziatan naprawczych.

2. ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DZIAtAN NAPRAWCZYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIM
PROGRAMIE

Zrealizowane dziatania wynikajace z poprzedniego Programu wraz z terminem realizacji

i szacunkowymi kosztami zestawiono ponizej.
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Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony srodowiska przed hatasem
dla wojewddztwa opolskiego na lata 2014-2019

TR . Szacunkowy Podmiot
Nr drogi/linii Termin . o e yes s e .
. . . . Informacja o realizacji dziatan koszt realizacji | odpowiedzialny za
kolejowej realizacji . . N .
dziatania [zt] | realizacje dziatania
DW416 2014y, | Budowaobwodnicy Glubczyce wciagu | 000 39 ZDW w Opolu
DW416
2017 r. Budowa obwodnicy miejscowosci 118 497 645
Czarnowasy
Dwas54 Wykonanie analizy porealizacyjnej dla ZDW w Opolu
2019rr. obwodnicy Czarnowasow, Borek b. d.
i Dobrzenia Wielkiego
LK132/LK136 2017, Aktualizacja mapy wrazhwosu b d. PKP Pglskle Linie
akustycznej Kolejowe S.A.
Wykonanie przegladu ekologicznego
DK39 2017 r. w zakresie emisji ha’ra51:| z D!<39 b.d. GDDKIA oddziat w
w m. Brzeg na wysokosci ulicy Opolu
WHtoscianskiej 18 i 18a
2014 -
20017 Budowa obwodnicy Nysy 203 714 006
DK41/DK46 GDDKIA oddziat w
Wykonanie analizy porealizacyjnej dla Opolu
2018r. wybudowanej obwodnicy Nysy w ciggu b. d.
DK41 i DK46
Wykonanie analizy porealizacyjnej
wynikajacej z decyzji administracyjnych
dla DK Nr 46 na odcinku Ledziny — . .
DK46 2014r. | Debska Kuznia od km 105+036 do km b. d. GDDK'Q ‘;‘sz'a* W
108+884 w zakresie pomiarédw poziomu i
hatasu oraz pomiaru zanieczyszczen
powietrza
cata §|ec drog 2016 - Remonty drog, bud(?wy przepustow 408 017 212 GDDKIA oddziat w
krajowych 2017 i mostow Opolu
GDDKIA oddziat w
cata sie¢ drog Opolu
krajowych i 2015 - | Generalny Pomiar Hatasu oraz okresowe
wojewddzkich oraz | 2017 pomiary hatasu 69249 ZDW w Opolu
linii kolejowych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
GDDKIA oddziat w
cata sie¢ drég Opolu
.kraj'owy.ch i 2018 . Aktua!lzaCJa mapy wrazliwosci . b d. ZDW w Opolu
wojewddzkich oraz akustycznej w ramach mapy akustycznej
linii kolejowych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
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Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony srodowiska przed hatasem
dla wojewddztwa opolskiego na lata 2014-2019

3. ZESTAWIENIE DZIAtAN NAPRAWCZYCH ZAPROPONOWANYCH W POPRZEDNIM
PROGRAMIE, KTORE NIE ZOSTALY UKONCZONE DO POLOWY ROKU 2019

Realizacja niektérych z planowanych inwestycji, przede wszystkim z uwagi na mozliwosci
finansowe, nie zostata zakonczona. Czes¢ dziatan zaproponowanych w poprzednim Programie nie
zakonczyta sie do potowy roku 2019. Zestawienie wcigz realizowanych inwestycji wraz z planowanym

terminem ich zakonczenia oraz szacunkowymi kosztami przedstawiono ponizej.

Podmiot
odpowiedzialny za
realizacje dziatania

Nr drogi/linii Planowany termin . . Szacunkowe koszty
. . . . . Dziatania
kolejowej zakonczenia inwestycji [zt]

Remont A4 na odcinku

Autostrada A4 2020r. wezet Krapkowice — wezet b.d. GDDKIA oddziat w
| ] Opolu
Kedzierzyn-Kozle
DK46 IV kwartat 2021 . Budowa obwodnicy 299 000 000 GDDKIA oddziaf
Niemodlina w Opolu
Budowa potnocnej GDDKIA oddziat
DK40 I/1l kwartat 2022 r. obwodnicy Kedzierzyna — 220628 749 w Opolu

Kozla

Modernizacja linii
LK132/LK136 IV kwartat 2021 r. kolejowej Opole — 412 000 000
Kedzierzyn-Kozle

PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

4. ZESTAWIENIE NIEZREALIZOWANYCH DZIAtAN NAPRAWCZYCH ZAPROPONOWANYCH
W POPRZEDNIM PROGRAMIE

W kolejnym punkcie zestawiono dziatania, ktére nie zostaty wykonane w czasie obowigzywania
poprzedniego Programu. Wiekszo$¢ niewykonanych zadan dotyczyta wykonania przegladéw
ekologicznych dla analizowanych odcinkéw drég i linii kolejowych oraz podjecia dziatan

inwestycyjnych i organizacyjnych, ktére wynikatyby z wykonanych opracowan.

Termin

Nr realizacii Podmiot
drogi/linii Dziatania ] odpowiedzialny za
i wskazany w N
kolejowej . realizacje dziatania
Programie
Autostrada Wykonanie przeglagdu ekologicznego dla autostrady A4 GDDKIA oddziat
. A o 2016r./2019r.
A4 i realizacja dziatan wynikajacych z przegladu w Opolu
DK39 Wykonanie prz.eglalldu elfolt.)glcznego dla DK39 i realizacja 2016, /2019 . GDDKIA oddziat
dziatan wynikajacych z przegladu w Opolu
DKA40 Wykonanie prz.eglalldu elfolt')glcznego dla DK40 i realizacja 2016 1. /2019, GDDKIA oddziat
dziatan wynikajgcych z przegladu w Opolu
DKA2 Wykonanie przeglgdu ekologicznego dla DK42 i realizacja 2016r. /2019 . GDDKiA oddziat

dziatan wynikajgcych z przegladu w Opolu
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Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony srodowiska przed hatasem

dla wojewddztwa opolskiego na lata 2014-2019

Nr rZ::i:;I:'i Podmiot
drogi/linii Dziatania . odpowiedzialny za
> wskazany w o et
kolejowej . realizacje dziatania
Programie
DKAS Wykonanie prz_egla’gdu elfoI(.)glcznego dla DK45 i realizacja 2016, /2019, GDDKiA oddziat
dziatah wynikajacych z przegladu w Opolu
DKA6 Wykonanie prz_egla’gdu elfoI(.)glcznego dla DK46 i realizacja 20161, /2019 . GDDKiA oddziat
dziatan wynikajacych z przegladu w Opolu
DK94 Wykonanie prz_egla’gdu elfoI(.)glcznego dla DK46 i realizacja 2019 r. GDDKiA oddziat
dziatah wynikajacych z przegladu w Opolu
DW418 W'ykonfanlej przgglatlju ekc.>lo.g|cznego dla DW418 2018 1. ZDW w Opolu
i realizacja dziatan wynikajacych z przegladu
DW409 WYkon?n'e.prze.g'aqu ewog'cznego dla DW403 2016r./2019r.| ZDW w Opolu
i realizacja dziatan wynikajacych z przegladu
DW451 Wykonanie przegladu ekologicznego dla DW451 2015r./2019r.| ZDW w Opolu
i realizacja dziatarh wynikajacych z przegladu
DW414 Wykonanie przegladu ekologicznego dia DW414 2016r./2019r.| ZDW w Opolu
i realizacja dziatarh wynikajacych z przegladu
DW463 Wykonanie przegladu ekologicznego dla DW463 2017r./2019r.| ZDW w Opolu
i realizacja dziatarh wynikajacych z przegladu
LK132 Wykonanie prz'eglq’du ek.olo.glcznego dla LK132 i realizacja 2015r. /2019 . PKP P(.)Iskle Linie
dziatan wynikajgcych z przegladu Kolejowe S.A.
Uwzglednienie w zapisach miejscowego planu
DW418 zagosPodarowanla przestrz.enne.go miasta c?g.ranlczgn 2019 . Ur.zqd Mlastal
w zakresie sposobu korzystania z nieruchomosci w zwigzku Kedzierzyn - KozZle
z ochrong $rodowiska przed hatasem
ssgospotarowania preectaennegs masts ogranizer Urzed Miasta
DW409 gosp . : g . & , . 2017 r. Krapkowice /
w zakresie sposobu korzystania z nieruchomosci . .
. . . Gmina Gogolin
w zwigzku z ochrong $rodowiska przed hatasem
Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego gminy
miejskiej Brzeg w zakresie wprowadzenia informacji
o potencjalnych strefach oddziatywania
inf K K ikacvinei
LK132 ponadnor.mat.ywnego in rastru tury. omunikacyjnej, or.az 2015 . Urzad Miasta Brzeg
przeglad i zmiany dokumentéw planistycznych w zakresie
ustalen sprzyjajgcych w chwili obecnej tworzeniu konfliktu
przestrzennego w zakresie ponadnormatywnego
oddziatywania akustycznego linii kolejowe;j
Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego gminy
DW451 Namystow w'zakre5|e Wprowadzeljna |nfor'maq| 20167, Urzad Mlejslfl w
o potencjalnych strefach oddziatywania Namystowie
ponadnormatywnego infrastruktury komunikacyjne;j
Uwzglednienie w zapisach miejscowego planu
DW451 zagospodarowania przestrzennego miasta ograniczen 2016 . Urzad Miejski w

w zakresie sposobu korzystania z nieruchomosci w zwigzku
z ochrong Srodowiska przed hatasem

Namystowie
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Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony srodowiska przed hatasem
dla wojewddztwa opolskiego na lata 2014-2019

Termin

Nr realizacii Podmiot
drogi/linii Dziatania ) odpowiedzialny za
i wskazany w At et
kolejowej . realizacje dziatania
Programie

Aktualizacja tresci opracowania ekofizjograficznego, oraz
studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
DW414 przestrzennego gminy Dabrowa o informacje o strefach 2016r.
oddziatywania ponadnormatywnego infrastruktury
komunikacyjnej
Wprowadzenie do tresci opracowania ekofizjograficznego,
oraz studium uwarunkowan i kierunkéw
DW463 zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek 2018r.
informacji o strefach oddziatywania ponadnormatywnego
infrastruktury komunikacyjnej
Uwzglednienie w zapisach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta ograniczen 2018 r Urzad Miasta
w zakresie sposobu korzystania z nieruchomosci w zwigzku ’ i Gminy Ozimek

z ochrong Srodowiska przed hatasem
Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego gminy

Dabrowa w zakresie wprowadzenia informacji
o potencjalnych strefach oddziatywania
ponadnormatywnego infrastruktury komunikacyjnej, oraz 2015 ¢ Urzad Gminy
przeglad i zmiany dokumentéw planistycznych w zakresie ' Dabrowa
ustalen sprzyjajgcych w chwili obecnej tworzenie konfliktu
przestrzennego w zakresie ponadnormatywnego
oddziatywania akustycznego linii kolejowej

Urzad Gminy
Dabrowa

Urzad Miasta
i Gminy Ozimek

DW463

LK132

5. ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DZIAtAN NA ODCINKACH OBJETYCH POPRZEDNIM
PROGRAMEM

Pomimo braku realizacji czesci zadan wyznaczonych w Programie, zarzadcy drég i linii
kolejowych wykonali inne dziatania inwestycyjne, ktére miaty wptyw na poprawe warunkow
akustycznych wzdtuz odcinkéw drég i linii kolejowych objetych Programem. Zestawienie tych dziatan

przedstawiono ponizej.

Termin Podmiot odpowiedzialny za
Nr drogi Podjete inwestycje wykonania . p . . M/

. .. realizacje dziatania

inwestycji

Remont A4 na odc. wezet "Prady" - wezet

Autostrada "Dabréwka" jezdnia pétnocna 2014r. GDDKIA oddziat w Opolu
A4 (od km 222+000 do km 234+860)
Remont A4 na odc. wezet "Prady" - wezet
Autostrada "Dabréwka" jezdnia potudniowa 2014 1. GDDKiA oddziat w Opolu
A4

(od km 222+000 do km 242+300)

Remont A4 odc. gr. wojewddztwa - wezet Prady

(nitka potudniowa) 2015 r. GDDKiA oddziat w Opolu
(od km 1934965 do km 222+000)

Autostrada
Ad
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Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony srodowiska przed hatasem
dla wojewddztwa opolskiego na lata 2014-2019

Termin Podmiot odpowiedzialny za
Nr drogi Podjete inwestycje wykonania . p . . b
R s realizacje dziatania
inwestycji
Remont A4 odc. gr. wojewddztwa - wezet
Autostrada Opole Zachéd (nitka pétnocna) 2016 r. GDDKIA oddziat w Opolu
Ad (od km 193+965 do km 222+000)
Remont A4 odc. wezet Opole Potudnie - wezet
Autostrada Krapkowice ( jezdnia potudniowa + wezet . i
W Krapkowice) 2017 r. GDDKIiA oddziat w Opolu
(od km 242+300 do km 256+740)
Remont A4 odc. wezet Opole Potudnie - wezet
Autostrada Krapkowice (jezdnia pétnocna) 2018 . GDDKIiA oddziat w Opolu
A4

(od km 242+300 do km 256+740)

Remont DK46 w miejscowosci Ledziny

DK46 (od km 103+600 do km 104+050 oraz od km 2015r. GDDKIA oddziat w Opolu
104+550 do km 105+000)

Remont DK11 Olesno, Wielkie Przedmiescie
DK11 2016r. GDDKIA oddziat w Opolu
(od km 509+323 do km 510+001)

Remont DK40 taka Prudnicka -Prudnik ) )
DK40 2016r. GDDKIA oddziat w Opolu
(od km 16+000 do km 17+730)

Remont DK41 w m. Nysa ul. Pitsudskiego z
DK41 wytaczeniem km 1+690 - 1+820 2016 r. GDDKIA oddziat w Opolu
(od km 1+170 do km 2+150)

Remont DK94 Falmirowice — Strzelce Opolskie . .
DK94 2017 r. GDDKIA oddziat w Opolu
(od km 194+100 do km 217+700)

Remont DK40 taka Prudnicka ) )
DK40 2017r. GDDKIA oddziat w Opolu
(od km 14+000 do km 15+000)

Remont DK46 Niemodlin — Sosnéwka
DK46 2017 r. GDDKIA oddziat w Opolu
(od km 86+000 do km 87+815)

Remont DK46 Brzgczkowice - Niemodlin . )
DK46 2018 r. GDDKiA oddziat w Opolu
(od km 80+500 do km 82+600)

Utozenie toru nr 5 od km 139+720 o .
PKP Polskie Linie Kolejowe

LK132 do km 140+032 2017 r. .
Utozenie w km 139+680 rozjazdu nr 29 o
Utozenie toru nr 4 od km 124+655
K132 do km 125+566 5017 ¢ PKP Polskie Linie Kolejowe
Utozenie w km 124+622 rozjazdu nr 12 ’ S.A.

Utozenie w km 125+607 rozjazdu nr 23
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Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony srodowiska przed hatasem
dla wojewddztwa opolskiego na lata 2014-2019

6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Niniejsze opracowanie stanowi raport z realizacji Programu ochrony srodowiska przed hatasem
dla terendw poza aglomeracjami potozonych wzdtuz drég o natezeniu powyzej 3 000 000 pojazddéw
rocznie i linii kolejowych o natezeniu wiekszym niz 30 000 przejazdéw rocznie dla wojewddztwa
opolskiego na lata 2014-2019, ktéry zostat przyjety przez Sejmik Wojewddztwa Opolskiego uchwatg
nr 1V/60/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.

Nadrzednym celem poprzedniego Programu byto zmniejszenie ucigzliwosci hatasu dla
mieszkancow i srodowiska poprzez dostosowanie poziomu hatasu do dopuszczalnego. Wykorzystujac
dane na temat wielkosci naruszend dopuszczalnych poziomdéw hatasu na terenach sgsiadujacych
z gtdbwnymi drogami oraz liniami kolejowymi, a takze biorgc pod uwage kierunki polityk, wytyczne
okreslone w dokumentach strategicznych powiatéw, wojewddztwa, panstwa oraz plany inwestycyjne
i organizacyjne zarzadzajgcych zrdodtami hatasu, w poprzednim Programie sformutowano kierunki

i zakresy dziatan niezbednych do przywrdcenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

W niniejszym dokumencie przedstawiono zestawienie z wdrozenia Programu w zakresie
zrealizowanych w okresie od 2014 - 2019 zadan inwestycyjnych, ktérych realizacja pozwolita na
poprawe klimatu akustycznego w sgsiedztwie analizowanych odcinkéw drdég i linii kolejowych.
Materiatem wyjsciowym do niniejszego opracowania byty mapy akustyczne opracowane w 2017
i w2018 roku oraz informacje przekazane przez zarzadcow poszczegdlnych zrdodet hatasu oraz
jednostki gminne w zakresie podjetych dziatan. W opracowaniu przedstawiono takze wykaz zadan,

ktdre nie zostaty zrealizowane w czasie obowigzywania Programu.

W czasie obowigzywania poprzedniego Programu (lata 2014-2019) zarzadcy drdg i linii
kolejowych podjeli szereg dziatan majgcych na celu ograniczenie poziomu dzwieku do wartosci
nieprzekraczajacych poziomy dopuszczalne w otoczeniu analizowanych odcinkéw drog i linii
kolejowych. Nalezy zaznaczy¢, ze w Swietle istniejgcego poziomu obcigzenia ruchem oraz lokalizacji
analizowanych odcinkdw w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowe] uzyskanie efektow
w postaci dotrzymania poziomdéw dopuszczalnych jest niezwykle trudne, a w niektérych przypadkach
wrecz nierealne. Zadaniem stuzb ochrony $rodowiska oraz zarzadcdw drég i linii kolejowych jest
jednak podejmowanie wszelkich dziatan majacych na celu poprawe klimatu akustycznego

w sgsiedztwie analizowanych odcinkdéw w takim stopniu, w jakim jest to tylko mozliwe.

Na efekt redukcji hatasu drogowego miaty przede wszystkim wptyw realizowane przez

zarzadcow drog dziatania, w tym:

e budowa obwodnicy Gtubczyc w ciggu DW416,

11|Strona



Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony srodowiska przed hatasem
dla wojewddztwa opolskiego na lata 2014-2019

e budowa obwodnicy miejscowosci Czarnowasy,
e budowa obwodnicy Nysy.

Na istotne zmiany w zakresie poprawy klimatu akustycznego w sgsiedztwie tras
komunikacyjnych beda miaty wplyw takie inwestycje, ktérych realizacja nie zostata jeszcze

zakoniczona m. in.:
e remont A4 na odcinku wezet Krapkowice — wezet Kedzierzyn-Kozle,
e budowa obwodnicy Niemodlina,
e budowa pétnocnej obwodnicy Kedzierzyna — Kozla.

Realizacja powyzszych inwestycji (tych juz zrealizowanych jak i tych bedacych jeszcze
w realizacji) spowoduje przeniesienie znacznej czesci ruchu kotowego z centrum miast i miejscowosci
na tereny czesto niezabudowane. W sytuacji gdy eksploatacja inwestycji bedzie wigzac sie z efektem
powstania ponadnormatywnego wptywu na ludzi, zastang zaprojektowane odpowiednie dziatania

minimalizujace.

W zakresie dziatarnh zwigzanych z ochrong srodowiska przed hatasem kolejowym zarzadca linii
kolejowej jest w trakcie realizacji inwestycji polegajgcej na modernizacji linii kolejowej Opole —

Kedzierzyn-Kozle.

Nalezy wspomnieé, ze oprécz dziatan naprawczych wynikajacych z zapiséw poprzedniego
Programu realizowane byly rowniez inne inwestycje, ktdre miaty korzystny wptyw na stan klimatu
akustycznego. Dodatkowo cze$¢ zadan jest realizowana w czasie dtuzszym niz czas obowigzywania
poprzedniego Programu. Ponadto realizowanych jest szereg dziatan o charakterze ciggtym (biezace

remonty i przebudowy drég, mostow i linii kolejowych).

Na etapie sporzadzania aktualnego Programu ochrony srodowiska prze hatasem dla
wojewoddztwa opolskiego dokonano, na podstawie map akustycznych, analizy klimatu akustycznego
w sgsiedztwie analizowanych odcinkéw drég i linii kolejowych. Dla tych obszaréw, na ktérych na
oddziatywanie hatasu o najwyzszym poziomie narazonych jest najwiecej oséb zaproponowano nowa
liste dziatan naprawczych. Dziatania te powinna by¢ realizowana sukcesywnie, by przyniosty

wymierne rezultaty.
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